

PLANIFICACION DE LOS CASOS DE USO POR ITERACION

CASOS DE USO CONSIDERADOS

El sistema cuenta con 40 casos de uso, organizados de acuerdo con las principales areas funcionales del sistema.

1. ACCESO AL SISTEMA

- 1.1 CU001 INICIAR SESION
- 1.2 CU002 RECUPERAR CONTRASEÑA
- 1.3 CU003 CERRAR SESION

2. USUARIOS Y CONFIGURACION

- 2.1 CU004 GESTIONAR USUARIOS ADMINISTRATIVOS
- 2.2 CU005 GESTIONAR USUARIOS OPERATIVOS
- 2.3 CU006 GESTIONAR AÑOS LECTIVOS
- 2.4 CU007 GESTIONAR CONFIGURACION GLOBAL DE GRADOS.

3. ADMINISTRACION ACADEMICA.

- 3.1 CU008 GESTIONAR GRADOS
- 3.2 CU009 GESTIONAR SECCIONES
- 3.3 CU0010 GESTIONAR CARRERAS
- 3.4 CU0011 GESTIONAR CURSOS
- 3.5 CU0012 GESTOINAR CURRICULO

4. ESTUDIANTES Y PERSONAL

- 4.1 CU0013 GESTIONAR ESTUDIANTES
- 4.2 CU0014 INSCRIBIR ESTUDIANTE
- 4.3 CU0015 CONSULTAR EXPEDIENTE DE ESTUDIANTE
- 4.4 CU0016 GESTIONAR EMPLEADOS
- 4.5 CU0017 ASIGNAR MAESTRO A CURSO
- 4.6 CU0018 CONSULTAR CURSOS ASIGNADOS
- 4.7 CU0019 CONSULTAR NOMINA DE ALUMNOS
- 4.8 CU0020 REGISTRAR ASISTENCIA
- 4.9 CU0021 GESTIONAR PONDERACIONES DE ACTIVIDADES
- 4.10 CU0022 REGISTRAR NOTAS

5. BIBLIOTECA

- 5.1 CU0023 GESTIONAR LIBROS
- 5.2 CU0024 REGISTRAR PRESTAMO DE LIBRO
- 5.3 CU0025 REGISTRAR DEVOLUCION DE LIBRO
- 5.4 CU0026 GESTIONAR MULTAS DE BIBLIOTECA
- 5.5 CU0027 CONSULTAR CATALOGO DE BIBLIOTECA
- 5.6 CU0028 CONSULTAR PRESTAMOS Y MULTAS

6. FINANZAS Y CONSULTAS

- 6.1 CU0029 REGISTRAR PAGO
- 6.2 CU0030 EMITIR COMPROBANTE DE PAGO
- 6.3 CU0031 GENERAR SOLVENCIA
- 6.4 CU0032 CONSULTAR ESTADO DE CUENTA

7. CONSULTAS DE USUARIO

- 7.1 CU0033 CONSULTAR PERFIL
- 7.2 CU0034 CONSULTAR HISTORIAL ACADEMICO

8. REPORTES

- 8.1 CU0035 GENERAR REPORTE DE ALUMNOS SOLVENTES Y MOROSOS
- 8.2 CU0036 GEERAR REPORTE DE RENDIMIENTO ACADEMICO
- 8.3 CU0037 GENERAR HISTORIAL DE PAGOS POR ESTUDIANTE
- 8.4 CU0038 GENERAR REPORTE DE INGRESOS
- 8.5 CU0039 GENERAR REPORTE DE PRESTAMOS EN MORA
- 8.6 CU0040 EXPORTAR REPORTE A PDF

PLANIFICACION DE CASOS DE USO POR ITERACION
ITERACION 1: FUNDAMENTOS DEL SISTEMA Y ESTRUCTURA ACADEMICA.

DURACION: 1 SEMANA

CASOS DE USO: CU001 AL CU0012

CASOS DE USO INCLUIDOS

CU001	INICIAR SESSION
CU002	RECUPERAR CONTRASEÑA
CU003	CERRAR SESION
CU004	GESTIONAR USUARIOS ADMINISTRATIVOS
CU005	GESTONAR USUARIOS OPERATIVOS
CU006	GESTIONAR AÑOS LECTIVOS
CU007	GESTIONAR CONFIGURACION GLOBAL DE GRADOS
CU008	GESTIONAR GRADOS
CU009	GESTIONAR SECCIONES
CU0010	GESTIONAR CARRERAS
CU0011	GESTIONAR CURSOS
CU0012	GESTIONAR CURRICULO

ETAPA 1: ANALISIS Y PREPARACION

Se revisara lo que son las reglas relacionadas con:

1. Inicio de sesion
2. Recuperacion de contraseña
3. Cierre de sesion
4. Roles de usuarios
5. Permisos de acceso
6. Rutas protegidas
7. Administracion de usuarios
8. Super Admin y Admin
9. Años lectivos
10. Grados y secciones
11. Carreras de diversificado
12. Cursos
13. Curriculo

Se presentara la especial atencion a la regla de siempre existir almenos un usuario con rol Super Admin.

Tambien se identificara que funcionalidades le corresponden a cada rol y cuales deberan ser protegidas mediante autorizacion.

ETAPA 2: DISEÑO

Se diseñara las estructuras necesarios para: .

1. Autenticacion
2. Control de sesiones
3. Autorizacion por roles
4. Proteccion de rutas
5. Administracion de usuarios
6. Gestion de años lectivos
7. Gestion de grados
8. Gestion de secciones
9. Gestion de carreras

10. Gestion de cursos
11. Gestion de curriculum

Se definirá la estructura de datos necesaria para representar los niveles de

Pre-primaria

Primaria

Basico

Diversificado

ETAPA 3: DESARROLLO

Se implementará el acceso al sistema mediante:

Angular -> servicio de autenticación -> API REST -> Java servlet -> base de datos

Se implementará además el control de autorización para impedir que un usuario acceda a rutas o funcionalidades que no corresponden a su rol.

Se implementará la administración de:

1. Años lectivos
2. Configuración global de grados
3. Grados
4. Secciones
5. Cursos
6. Currículos

Para las carreras de diversificado se repetirá la regla de que no podrán eliminarse si no únicamente desactivarse.

ETAPA 4: INTEGRACIÓN

Se comprobará que

1. El usuario pueda iniciar sesión
2. El sistema identifique su rol
3. Las rutas protegidas funcionen correctamente
4. Los usuarios solamente puedan acceder a sus funcionalidades autorizadas.
5. Las entidades académicas puedan relacionarse correctamente
6. Un grado pueda tener secciones
7. Los cursos puedan formar parte del currículo correspondiente.

ETAPA 5: PRUEBAS

1. Login correcto
2. Credenciales inválidas
3. Recuperación de contraseña
4. Logout
5. Acceso no autorizado
6. Administración de usuarios
7. Protección del último super admin
8. Creación y administración del año lectivo
9. Grados
10. Secciones
11. Carreras
12. Cursos
13. Currículo

ETAPA 6: DOCUMENTACION

Durante esta iteracion se elaborara lo que es la documentacion correspondiente a la estructura inicial del sistema se desarrollara lo que son:

1. Diagrama de Entidad Relacion: se diseñara el diagrama que representa las principales entidades necesarias, atributos, llaves primarias, llaves foraneas y relaciones necesarias para representar la estructura general del sistema.

2. Script de base de datos: incluiremos lo que son la creacion de la base de datos y tablas principales identificadas durante el analisis.

RESULTADO ESPERADO

Al finalizar la primera iteracion se debera disponer una base funcional y segura del sistema con autenticacion, autorizacion por roles y estructura academica configurada. El incremento permitira que durante la segunda iteracion podramos registrar estudiantes empleados y asignaciones a docentes.

ITERACION 2 ESTUDIANTES, INSCRIPCION EMPLEADOS Y ASIGNACION DOCENTE

PERIODO: 8 al 14 de octubre

DURACION: 1 semana

CASOS DE USO: CU0013 al CU0019

CASOS DE USO INCLUIDOS:

CU0013	GESTIONAR ESTUDIANTES
CU0014	INSCRIBIR ESTUDIANTE
CU0015	CONSULTAR EXPEDIENTE DE ESTUDIANTE
CU0016	GESTIONAR EMPLEADOS
CU0017	ASIGNAR MAESTRO A CURSO
CU0018	CONSULTAR CURSOS ASIGNADOS
CU0019	CONSULTAR NOMINA DE ALUMNOS

ETAPA 1: ANALISIS

Se analizara las reglas relacionadas con:

1. Datos personales del estudiante
2. Datos medicos basicos
3. Datos de padres o encargados
4. Estados del estuidante
5. Inscripcion
6. Expediente
7. Empleados
8. Maestros
9. Cursos asignados
10. Selecciones asignadas

Los estudiantes deberan manejar los estados:

Activo

Inactivo

Graduado

ETAPA 2: DISEÑO

Se diseñara las estructuras necesarias para almacenar

ESTUDIANTE:

1. Informacion personal
2. Informacion medica basica
3. Informacion de padres/encargados
4. Estado

EMPLEADO

1. Informacion personal
2. Puesto
3. Fecha de contratacion
4. Salario

La relacion diseñara la relacion de la inscripcion

Estudiante -> año lectivo -> año lectivo -> grado -> seccion

ETAPA 3: DESARROLLO DE ESTUDIANTES

Se implementara el CRUD solicitado para estudiantes, repetando la restriccion que un estudiante no se elimina fisicamente.

Se permitira:

Registrar estudiante
Consultar estudiante
Modificar informacion
Consultar expediente
Cambiar estado

El expediente debera conservar la informacion necesaria para mantener el historial academico.

ETAPA 4: DESARROLLO DE INSCRIPCION

Se implementara el porceso mediante el cual un estudiante activo queda asociado con

Año lectivo

Grado

Seccion

La inscripcion utilizara la estrucura academica configurada durante la primera iteracion.

ETAPA 5: DESARROLLO DE EMPLEADOS Y ASIGNACIONES

Se implementara el registro de empleados con:

Datos personales
Puesto
Fecha de contratacion
Salario

Posteriormente se implementara la asignacion de maestro a cursos y secciones

Se garantizara que el maestro solamente pueda trabajar posteriormente con los cursos y secciones que le fueron asignados.

ETAPA 6: INTEGRACION

Se verifica que:

1. Solamente estudiantes activos puedan ser inscritos
2. La inscripcion utilice grados y secciones existentes
3. El año lectivo sea valido
4. Los maestros puedan ser asociados a cursos existentes
5. Los cursos pertenezcan a la estructura academica correspondiente
6. El maestro solamente consulte asignaciones

ETAPA 7: PRUEBAS

Se realizara pruebas de lo siguiente:

1. Registro de estudiantes
2. Modificacion
3. Consulta datos medicos basicos
4. Datos de padres/encargados
5. Cambio de estado
6. Restriccion de eliminacion
7. Inscripcion
8. Consulta de expedientes
9. Registro de empleados
10. Datos de contratacion y salario
11. Asignacion de docente
12. Cursos asignados
13. Nomina.

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar la segunda iteracion, el sistema debera permitir administrar correctamente a los estudiantes y empleados, realizar inscripciones y establecer las asignaciones a docentes. Con esto se contara la informacion necesaria para desarrollar las operaciones academicas de la tercera iteracion.

ITERACION 3: ACTIVIDAD ACADEMICA Y GESTION DE BIBLIOTECA

PERIODO: 15 al 21 de octubre

DURACION: 1 semana

CASO DE USO: CU0020 AL CU0028

CASOS DE USO INCLUIDOS

- CU0020 REGISTRAR ASISTENCIA
- CU0021 GESTIONAR PONDERACION DE ACTIVIDADES
- CU0022 REGISTRAR NOTAS
- CU0023 GESTOINAR LIBROS
- CU0024 REGISTRAR PRESTAMO DE LIBRO
- CU0025 REGISTRAR DEVOLUCION DE LIBRO
- CU0026 GESTIONAR MULTA DE BIBLIOTECA
- CU0027 CONSULTAR CATALOGO DE BIBLIOTECA
- CU0028 CONSULTAR PRESTAMOS Y MULTAS

ETAPA 1: ANALISIS

Se analizara lo siguiente:

1. Control de asistencia
2. Cursos asignados
3. Nomina
4. Ponderaciones
5. Actividades
6. Notas
7. Ciclos academico activo

8. Permisos del maestro

Se tendra que respetar que el maestro sea el unico usuario autorizado para ingresar y modificar notas de sus respectivos cursos durante el ciclo activo.

ETAPA 2: DESARROLLO

Se implementara lo siguiente:

1. Registro diario de asistencia
2. Gestion de ponderaciones
3. Registro de notas
4. Modificacion de notas cuando corresponda
5. Consulta de informacion academica

Las operacoines estaran relacionadas con los cursos y secciones asigandos al maestro.

ETAPA 3: ANALISIS Y DISEÑO DE BIBLIOTECA

Se definira la estructura para:

LIBRO -> PRESTAMO -> DEVOLUCION -> MORA/MULTA

Los libros deberan almacenar lo que son como minimo:

Titulo

Autor

Editorial

Cantidad disponible

Los prestamos deberan realizarse a

Estudiantes

Maestros

ETAPA 4: DESARROLLO DE PRESTAMOS

Se implementara lo que es el registro de prestamos conservando la forma :

Fecha de prestamos

Fehca de espera de devolucion

Asi mismo se implementara el registro de devoluciones.

La devolucion reigstrara la fecha real sin modificar las fechas originales del prestamo .

ETAPA 5: CALCULO DE ATRASOS Y MULTAS

Cuando un prestamo supera lo que es la fecha de devolucion entonces el sitema determinara automaticamente los dias de atraso y generara la informacion correspondiente a la multa o recargo financiero.

ETAPA 6: INTEGRACION

Se comprobara que

1. El maestro vea solamente sus cursos
2. La nomina corresponda a sus secciones
3. Las notas correspondan a estudiantes inscritos
4. Los libros disponibles puedan prestarse
5. Lso prestamos reduzcan la disponibilidad correspondiente
6. Las devoluciones actualicen la disponibilidad
7. las fechas originales permanezcan intactas
8. Los atrasos generen la informacion de multa correspondiente

ETAPA 7: PRUEBAS

Se realizaran pruebas de:

1. Asistencia
2. Ponderaciones
3. Notas
4. Restricciones de modificacion de notas
5. Ciclo activo
6. Registro de libros
7. Disponibilidad
8. Devoluciones
9. Fechas inalterables
10. Calculo de atrasos
11. Multas
12. Catalogo
13. Consultas.

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar la tercera iteracion se debera contar con la operacion academica basica y la gestion de la biblioteca funcionando, como tambien el sistema habra generado la informacion necesaria para la cuarta iteracion.

ITERACION 4: FINANZAS, CONSULTAS Y REPORTES

PERIODO: 22 AL 28 de octubre

DURACION: 1 semana

CASOS DE USO: CU0029 AL CU0040

CASOS DE USO INCLUIDOS

CU0029	REGISTRAR PAGO
CU0030	EMITIR COMPROBANTE DE PAGO
CU0031	GENERAR SOLVENCIA
CU0032	CONSULTAR ESTADO DE CUENTA
CU0033	CONSULTAR PERFIL
CU0034	CONSULTAR HISTORIAL ACADEMICO
CU0035	GENERAR REPORTE DE ALUMNOS SOLVENTES Y MOROSOS
CU0036	GENERAR REPORTE DE RENDIMIENTO ACADEMICO
CU0037	GENERAR HISTORIAL DE PAGOS POR ESTUDIANTE
CU0038	GENERAR REPORTE DE INGRESOS
CU0039	GENERAR REPORTE DE PRESTAMOS DE BIBLIOTECA EN MORA
CU0040	EXPORTAR REPORTE A PDF

ETAPA 1: ANALISIS FINANCIERO

Se revisara los requisitos relacionados con los pagos, cada pago debera conservar lo que es:

Estudiante

Concepto

Monto exacto

Fecha

Usuario de tipo secretaria realiza la transaccion.

Los conceptos seran:

Inscripcion

Mes de colegiatura
Actividad

ETAPA 2: DESARROLLO FINANCIERO

Se implementara lo que son los registros de pagos y actualizacion del estado financiero del estudiante.

Lo cual desarrollara:

Comprobantes de pago

Solvencias

Estado de cuenta

ETAPA 3: CONSULTAS DE ESTUDIANTE

Se implementara lo que son:

Perfil

Historial academico

ETAPA 4: DESARROLLO DE REPORTES

Se implementara lo que son 5 reportes

Reporte 1: alumnos solventes y morosos:

Se permitira filtrar por:

Grado

Seccion

Mostrara:

Estudiante

Estado de solvencia

Monto adecuado.

Reporte 2: rendimiento academico

Permitira analizar:

Grado

Seccion

Cursos

Promedio

Mostrara las materias con mayor dificultad y los mejores promedios.

Reporte 3: historial de pagos

Permitira seleccionar a un estudiante y consultar sus pagos dentro de un rango de fechas

Mostrara:

Concepto:

Monto

Fecha

Saldos pendientes

Si no se proporciona lo que es un rango de fechas, se mostraran todos los registros disponibles correspondientes al estudiante

Reporte 4: ingresos

Se accedera unicamente para:

Admin

Super admin

Mostrara lo que son los ingresos dentro del intervalo seleccionado y los desglosara por concepto.

Reporte 5: prestamos de biblioteca en mora

Mostrara lo que es:

Libro
Estudiante poseedor
Fecha esperada
Dias exactos de retraso
Recargo financiero correspondiente.

ETAPA 5: FILTROS

Los reportes se representaran inicialmente como tablas dentro de la aplicacion y se implementaran los filtros pertinentes definidos para cada reporte, cuando el reporte requiera de un rango de fechas y el usuario no especifique dicho rango, se mostraran todos los registros disponibles.

ETAPA 6: EXPORTACION A PDF

Se implementara utilizando JasperReports lo cual el flujo seria el siguiente

**GENERAR REPORTE -> APLICAR FILTROS -> MOSTRAR TABLA -> SOLICITAR EXPORTACION
-> GENERAR PDF**

ETAPA 7: INTEGRACION

Se verifica que contenga:

Inscripciones + pagos -> solvencia
Pagos -> estado de cuenta
Notas -> historial academico
Notas + estudiantes = cursos -> reporte academico
Pagos + estudiantes -> reporte de morosidad
Pagos -> reporte de ingresos
Prestamos + devoluciones + multas -> reporte de biblioteca

ETAPA 8: PRUEBAS

Se realizaran pruebas de

1. registro de pagos
2. Conceptos de pago
3. Monto
4. Fechas
5. Usuario de secretaria
6. Comprobantes
7. Solvencias
8. Estado de cuenta
9. Historial academico
10. Filtros
11. Reportes
12. Ausencia de rango de fechas
13. Permisos de acceso
14. Exportacion a PDF
15. Generacion de jasperReports

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar la cuarta iteracion, el sistema debera contar con las funcionalidades completas: administracion financiera, consulta de informacion, reporte y exportacion a PDF.

INTEGRACION FINAL

PERIODO 29 Y 30 DE OCTUBRE

Se realiza lo que es la quinta iteracion del desarrollo. Correspondiente a la fase de integracion y validacion final.

ETAPA 1: ACTIVIDADES

Se comprobara la comunicacion completa de esta manera:

Angular - > API REST - > Java Servlets - > base de datos

PRUEBAS DE FLUJOS COMPLETOS

Se ejecutaran procesos que involucren varios modulos

Como lo puede ser el modulo:

Estudiante - > inscripcion - > asignacion academica - > notas - > historial academico

Tambien el modulo:

Estudiante - > pago - > estado de cuenta - > solvencia - > reporte financiero

Y puede ser el siguiente:

Libro - > prestamo - > devolucion - > multa - > reporte de biblioteca

Pruebas de roles: vamos a verificar que

1. el super admin tenga acceso a sus funcionalidades.
2. Admin tenga acceso a sus funcionalidades
3. Secretaria pueda realizar los procesos administrativos y financieros.
4. Maestro solamente acceda a sus cursos y secciones
5. Bibliotecario gestione la biblioteca
6. Estudiante consulte unicamente su informacion

Prueba de reportes vamos a verificar que se generen correctamente y las acciones de los reportes con estas comprobaciones:

1. Filtros
2. Informacion mostrada
3. Permisos
4. Rangos de fechas
5. Exportacion a PDF
6. Generacion mediante JasperReports

Correccion final:

Si se encuentran errores seran corregidos y se realizaran pruebas nuevamente para verificar la solucion.

DURACION GENERAL DEL PROYECTO

ITERACION	DURACION	FECHAS	CASOS DE USO	ENFOQUE
1	1 SEMANA	1 - 7 DE OCTUBRE	CU001-CU0012	AUTENTICACION Y ADMINISTRACION ACADEMICA
2	1 SEMANA	8 - 14 DE OCTUBRE	CU0013- CU0019	ESTUDIANTES, INCRIPCIONES Y ASIGNACIONES
3	1 SEMANA	15 - 21 DE OCTUBRE	CU0020-CU0028	ACTIVIDAD ACADEMICA Y BIBLIOTECA
4	1 SEMANA	22 - 28 DE OCTUBRE	CU0029-CU0040	FINANZAS, CONSULTAS Y REPORETES
Integracion final	2 dias	29-30 DE OCTUBRE	40 CASOS	SISTEMA COMPLETO

La planificacion contempla que las cuatro iteraciones produzcan incrementos funcionales y que los dos ultimos dias se utilicen para integracion general, pruebas finales y correccion.

ITERACION 1: DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE

DIA	ACTIVIDAD	CASO DE USO RELACIONADO
DIA 1	Analisis de requisitos, roles, permisos y arquitectura, construccion de base de datos y tambien de diagramas de entidad relacion.	CU001 - CU005
DIA 2	Diseño de autenticacion, sesiones, autorizacion y usuarios	CU001 - CU005
DIA 3	Desarrollo de login, recuperacion, logout y administracion de usuarios	CU001 - CU005
DIA 4	Desarrollo de años lectivos, configuracion de grados, grados y secciones.	CU006 - CU009
DIA 5	Desarrollo de carreras, cursos y curriculo	CU0010 - CU0012
DIA 6	Integracion, validaciones y pruebas de todos los casos	CU001 - CU0012
DIA 7	Correcciones, pruebas finales y cierre de iteracion	CU001 - CU0012

ITERACION 2: DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE

DIA	ACTIVIDAD	CASO DE USO RELACIONADO
DIA 8	Análisis de requisitos de estudiantes, inscripción, expediente, empleados y asignaciones de docente	CU0013 - CU0019
DIA 9	Diseño de la información de estudiantes, datos médicos básicos, empleados y relación de inscripción	CU0013 - CU0016
DIA 10	Desarrollo de gestión de estudiantes, consulta de expediente y control de estados del estudiante.	CU0013 - CU0015
DIA 11	Desarrollo del proceso de inscripción de estudiantes y relación con el año lectivo, grado y sección	CU0014
DIA 12	Desarrollo de empleados, asignaciones de maestros a cursos y consulta de cursos asignados	CU00106 - CU0018
DIA 13	Desarrollo de consulta de nómina, integración, validaciones y pruebas de los casos de uso	CU0013 - CU0019
DIA 14	Correcciones, pruebas finales y cierre e la iteración	CU0013 - CU0019

ITERACION 3: DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE

DIA	ACTIVIDAD	CASO DE USO RELACIONADO
DIA 15	Análisis de asistencia, cursos asignados, nómina, ponderaciones, actividades, notas, ciclo académico y permisos al maestro	CU0020 - CU0022
DIA 16	Diseño y desarrollo del registro de asistencia y gestión de ponderaciones de actividades	CU0020 - CU0021
DIA 17	Desarrollo del registro y modificación de notas, repitiendo la asignación del maestro y el ciclo académico activo	CU0022
DIA 18	Análisis y desarrollo de la gestión de libros y consulta del catálogo de biblioteca	CU0023 - CU0027
DIA 19	Desarrollo del registro de préstamos, devoluciones y actualización de disponibilidad de libros	CU0024 - CU0025
DIA 20	Desarrollo de multas, integración y pruebas	CU0026 - CU0028
DIA 21	Correcciones y pruebas finales	CU0020 - CU0028

ITERACION 4: DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE

DIA	ACTIVIDAD	CASO DE USO RELACIONADO
DIA 22	Análisis y desarrollo del registro de pagos, conceptos, montos, fechas y actualización de estado financiero	CU0029 - CU0032
DIA 23	Desarrollo de comprobantes de pago, solvencias y estado de cuenta	CU0030 - CU0034
DIA 24	Desarrollo de consulta de perfil e historial académico del estudiante	CU0033 - CU0034
DIA 25	Desarrollo de reporte de alumnos solventes y morosos y reporte de rendimiento académico	CU0035 - CU0036
DIA 26	Desarrollo del historial de pagos por estudiante, reporte de ingresos y reporte de préstamos de biblioteca en mora	CU0037 - CU0039
DIA 27	Implementación de filtros integración de reportes y exportación mediante JasperReports a PDF	CU0035 - CU0040
DIA 28	Correcciones, pruebas finales de reportes, permisos, filtros, PDF y cierre de la iteración	CU0029 - CU0040

RESUMEN DE LA ITERACIONES

PERIODO	ACTIVIDAD
SEMANA 1	ITERACION 1
SEMANA 2	ITERACION 2
SEMANA 3	ITERACION 3
SEMANA 4	ITERACION 4
DIAS 29 - 30	ITERACION 5 PRUEBAS DEL SISTEMA Y DOCUMENTACION

RESULTADOS ESPERADOS

Al momento de finalizar las cinco iteraciones se espera contrar con un sistema escolar integrado que permita administrar usuarios, estructura academica. estudiantes, empleados, inscripciones, actividades academicas, biblioteca, pagos y reportes.

La planificacion permite el desarrollo del sistema de manera progresiva, comenzando por las funciones fundamentales y avanzando hacia aquellas que dependen de la informacion generada por los modulos.